PROYECTO ESTRATÉGICO DE MEJORA DE GEOLOGÍA

SUBCOMPONENTE D1: Apoyo al Mejoramiento de la Infraestructura

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de La Pampa

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Actividad	Formulario	Indicadores de avance	Cronograma - Año y Semestre						Presupuesto por Año						Totales	
			Marcar el o los semestres correspondientes						PM-G Año 1	Contrap Año 1	PM-G Año 2	Contrap Año 2	PM-G Año 3	Contrap Año 3	PM-G	Contrap
			A 1 - 1º S	A 1 - 2º S	A 2 - 1º S	A 2 - 2º S	A 3 - 1º S	A 3 - 2º S	80.000	50.000	441.500	-	350.000	-	871.500	50.000
Construcción del Laboratorio para Cortes de Rocas	D.1.a.	Finalización del proyecto ejecutivo – llamado a licitación y concurso de precios – construcción terminada							80.000	50.000	441.500		350.000		**871.500**	**50.000**

Proyecto
921.500
921.500